

BITACORA DE INSTALACION

FECHA

3/01/22

JEFE DE INSTALACION: David Gtz ELECTRICO: Mauricio y Edna PINTOR: Gerardo parula
NOM Y NUM DE PROYECTO: C. motocicletas TIPO DE ELEV: Honda Carga U.H: 3HP
ESTACIONES: 2 ACCESOS: 2 COLOR: Silver LUGAR: Acapulco VENDEDOR: Cherros TUBERIA: Cms

PROBLEMAS EN INSTALACION

Faltaron Jaladores embutidos.

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR:

/ / /

ELECTRICO:

/ / /

PINTOR:

/ /

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

Faltaron Jaladores embutidos.

TIEMPO DE INSTALACION:

5 dias

ETAPA DE INSTALACION

CON PENDIENTES

SI

TERMINADO

SI

FIRMA DE INSTALADOR:

David Gtz