

# BITACORA DE INSTALACION

FECHA  
08/03/21

JEFE DE INSTALACION: Fco Baldivar ELECTRICO: Luis Ponce PINTOR: Arquera  
NOM Y NUM DE PROYECTO: Ing. y Const. 23132-13920 TIPO DE ELEV: Semi U.H: 3hp  
ESTACIONES: 2 ACCESOS: 1 COLOR: blanco LUGAR: coahuila VENDEDOR: Ricardo TUBERIA:       

## PROBLEMAS EN INSTALACION

Debido al tiempo no se laboro desde el primer día medio día mas del siguiente tenian lleno el cubo de basura y andamios

## PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR: \_\_\_\_\_  
ELECTRICO: \_\_\_\_\_  
PINTOR: \_\_\_\_\_

## MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

\_\_\_\_\_

TIEMPO DE INSTALACION: <u>6</u>	ETAPA DE INSTALACION	CON PENDIENTES	TERMINADO	
---------------------------------	----------------------	----------------	-----------	--

FIRMA DE INSTALADOR: [Signature]