

CAMBIO DE PERSONAS CONSTANTEMENTE
DEVEN DEJAR A LA CUADRILLA
TERMINAR SU PROYECTO NO ES BUENO
TANTO CAMBIO

BITACORA DE INSTALACION

FECHA

09/03/21

070 ↗

JEFE DE INSTALACION: <u>MANUEL PEREZ</u>	ELECTRICO: <u>DANIEL CABALLERO</u>	PINTOR: <u>DANIEL LEDESMA</u>			
NOM Y NUM DE PROYECTO: <u>10820 1442 B. FERRETERO</u>	TIPO DE ELEV: <u>CARGA</u>	U.H:			
ESTACIONES: <u>2</u>	ACCESOS: <u>2</u>	COLOR: <u>SILVER</u>	LUGAR: <u>6TO</u>	VENDEDOR: <u>JUAN RICARDO SURY</u>	TUBERIA: <u>1/2</u>

PROBLEMAS EN INSTALACION

FOSO DE PLACA NO CONTEPLO EL VENDEDOR Y MANDARON PLACAS
DACE PARA BARRENAR
Z inferiores. Mal armadas. y resoldadas se hizo modificaciones
Angulo mal se modificaron para colocar alucuban

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR:
ELECTRICO:
PINTOR:

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

TIEMPO DE INSTALACION: <u>21 DIAS</u>	ETAPA DE INSTALACION	CON PENDIENTES	TERMINADO <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	----------------------	----------------	---

FIRMA DE INSTALADOR: [Signature]