

BITACORA DE INSTALACION

FECHA
25/03/21

JEFE DE INSTALACION: Fernando Arcos Vázquez ELECTRICO: Eduardo Orquiza PINTOR: Fernando Avila
 NOM Y NUM DE PROYECTO: Velcon TIPO DE ELEV: discapacitado U.H: 3
 ESTACIONES: 3 ACCESOS: 02 COLOR: Silver LUGAR: Toluca VENDEDOR: Chava TUBERIA: Gruesa

PROBLEMAS EN INSTALACION

Vigas Chicas alocuon Chico Cables Chicos

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR: Ninguno
Terminado

ELECTRICO: Ninguno
Terminado

PINTOR: Ninguno
Terminado

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

TIEMPO DE INSTALACION: 8 dias ETAPA DE INSTALACION CON PENDIENTES TERMINADO

FIRMA DE INSTALADOR: Fernando Arcos