

BITACORA DE INSTALACION

FECHA

05/06/2021

JEFE DE INSTALACION: PEDRO LOPEZ ELECTRICO: PABLO ALB PINTOR: GERMAN  
HAUDICAP  
NOM Y NUM DE PROYECTO: CARLOS ALBERTO 21919-12447 TIPO DE ELEV: DISCAPACT U.H: BHP  
ESTACIONES: 3 ACCESOS: 1 COLOR: NEGRO LUGAR: COLIMA VENDEDOR: SAIBADOR TUBERIA: DEL 9000

PROBLEMAS EN INSTALACION


PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR:

ELECTRICO:

PINTOR:

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION


TIEMPO DE INSTALACION: <u>5 DIAS</u> ETAPA DE INSTALACION	CON PENDIENTES	TERMINADO	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------------------------------------	----------------	-----------	-------------------------------------

FIRMA DE INSTALADOR: [Signature]