

BITACORA DE INSTALACION

FECHA
31/05/21

JEFE DE INSTALACION: Hector Estrella mtz ELECTRICO: Jose Rafael Rdiz PINTOR: Jose Ignacio mtz
NOM Y NUM DE PROYECTO: Centro Medico Santo Domingo TIPO DE ELEV: Discapacitada J.H: 3 HP
ESTACIONES: 2 ACCESOS: 1 COLOR: Blanco LUGAR: GTO VENDEDOR: Solador Silva TUBERIA: P/empresa

PROBLEMAS EN INSTALACION

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR:	
ELECTRICO:	
PINTOR:	

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

TIEMPO DE INSTALACION: <u>6 dias</u>	ETAPA DE INSTALACION	CON PENDIENTES	<u>no</u>	TERMINADO	<u>SI</u>
--------------------------------------	----------------------	----------------	-----------	-----------	-----------

FIRMA DE INSTALADOR: