

BITACORA DE INSTALACION

FECHA
23/7/21

JEFE DE INSTALACION: Fernando ArcoS ELECTRICO: Jesus Gonzalez PINTOR: Ignacio merinoS
NOM Y NUM DE PROYECTO: municipio de celaya 16166-5216 TIPO DE ELEV: TiJera U.H: 2
ESTACIONES: 2 ACCESOS: 2 COLOR: Silver LUGAR: Celaya Gto VENDEDOR: Salvador TUBERIA: delgado

PROBLEMAS EN INSTALACION

Ninguno

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR:
Ninguno

ELECTRICO:
Ninguno

PINTOR:
Ninguno

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

Ninguno

TIEMPO DE INSTALACION: <u>3 dias 0.5 h</u>	ETAPA DE INSTALACION	CON PENDIENTES	TERMINADO
---	----------------------	----------------	-----------

FIRMA DE INSTALADOR: Fernando ArcoS