

BITACORA DE INSTALACION

FECHA

21/07/2021

JEFE DE INSTALACION: Antonio Navarrete ELECTRICO: Pablo Alvarez PINTOR: Manuel Mendez
NOM Y NUM DE PROYECTO: 24108-15089 TIPO DE ELEV: discapacitados
ESTACIONES: 2 ACCESOS: 2 COLOR: Silver LUGAR: Celaya VENDEDOR: Ivan Jory TUBERIA: delgada.

PROBLEMAS EN INSTALACION

Empty table for recording installation problems.

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR: Antonio Navarrete. (Terminado)
ELECTRICO: Pablo Alvarez. (Terminado)
PINTOR: Manuel Mendez (Terminado)

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

Completa.
Componentes para electros imanes

TIEMPO DE INSTALACION: <u>5 dias</u>	ETAPA DE INSTALACION	CON PENDIENTES	TERMINADO	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------------------------------

FIRMA DE INSTALADOR: 