

FORMATO DE ORDEN DE CAMBIO

ORDEN DE MODIFICACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO Y/O CONTRATO

(ESTA ORDEN **MODIFICA** EL MONTO DEL CONTRATO)

FECHA: 29/04/2022
MODIFICACION NÚMERO: 1

CONTRATISTA: TECNORAMPA, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA: ZARAGOZA ETAPA 3
UBICACIÓN DE LA OBRA: Calzada Ignacio Zaragoza 838, Colonia Ampliación Aviación civil, alcaldía Venustiano Carranza, C.P 15750, Ciudad de México.
NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO: ZAR-208-SUB-2110 / 27 de octubre de 2021
RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN: Aditiva por cambios de proyecto.
IMPORTE ANTERIOR CONTRATADO: \$8,337,600.00 M.N. IVA EXENTO

POR LA PRESENTE AUTORIZAMOS LAS MODIFICACIONES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE
1		PZA	2	\$ 77,200.00	\$ 154,400.00

SUB TOTAL \$ 154,400.00
I.V.A EXENTO \$ -
TOTAL \$ 154,400.00

CONFORME A LO DESCRITO SE APLICA UNA ADITIVA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$154,400.00 M.N. (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) IVA EXENTO. POR LO QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO QUEDA EN \$8,492,000.00 M.N (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) IVA EXENTO.

Fecha de Inicio: 27 de octubre de 2021
Fecha de Terminación: 25 de junio de 2022
Forma de pago: Anticipo - estimación

Anticipo: \$ 4,168,800.00
Amortización de anticipo: 50.00%
Forma de pago anticipo: Transferencia
Pagaré por anticipo: \$ 4,168,800.00
Pagaré cumplimiento y calidad: \$ 833,760.00
Pagaré de contingencias laborales: \$ -

El cambio que genera esta orden de modificación no altera el resto de las condiciones contractuales originales.

Aceptamos términos y condiciones:

POR EL CONTRATISTA
TECNORAMPA, S.A. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE
ZARAGOZA 838, S.A.P.I. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE
ZARAGOZA 838, S.A.P.I. DE C.V.

POR: José Luis Ordoñana Vivas

CARGO: Representante Legal

POR: Salomon Abraham Shabot Cherem

CARGO: Apoderado Legal

POR: Brandon Trujillo Ocampo

CARGO: Director de Construcción