

# BITACORA DE INSTALACION

FECHA  
20/10/21

JEFE DE INSTALACION: Hector Estrella ELECTRICO: Jesus Colex PINTOR: Janer Arroya  
NOM Y NUM DE PROYECTO: Mano del Pilar Tricio Aro TIPO DE ELEV: Tijera U.H: 2  
ESTACIONES: 2 ACCESOS: 2 COLOR: Cris claro LUGAR: Tobacón VENDEDOR: Salvador TUBERIA: -

## PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR:

PINTOR: Falta colocar un cristal de la tijera el cliente dijo q no se colocara se le dejo el cristal y los clips. se le dejaron calcomenias pra que los colocara el en su momento

ELECTRICO:

## MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

Se quedo pendiente la colocacion de colovers

FIRMA DE INSTALADOR: 