

FORMATO DE ORDEN DE CAMBIO

ORDEN DE MODIFICACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO Y/O CONTRATO

(ESTA ORDEN **AUMENTA** EL MONTO DEL CONTRATO Y AMPLIA PROGRAMA DE EJECUCIÓN)

FECHA: 13/08/2021
MODIFICACION NÚMERO: 1

CONTRATISTA: TECNORAMPA, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA: DESIERTO DE LOS LEONES
UBICACIÓN DE LA OBRA: Calzada Desierto de los Leones 5547, Col. Alcantarilla, Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01729, Ciudad de México.
NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO: DES-113-SUB-2011 / 16 de noviembre de 2020
RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN: Adicional por trabajos no considerados
IMPORTE ANTERIOR CONTRATADO: \$720,000.00 M.N. MAS IVA

POR LA PRESENTE AUTORIZAMOS LAS MODIFICACIONES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
Suministro e instalación de eleva autos, configuración auto/auto medidas 2.10 x 5.00 m Altura de levante: 2.10m Capacidad de carga: 7,000 lbs Sistema de operación: electrohidráulico Dimensiones de claro: 2.55 mts x 5.00 mts Se requiere una visita del proveedor antes de la instalación para supervisión de preparaciones.	PZA	1.00

CONFORME AL ADICIONAL ANTES DESCRITA SE APLICA UN INCREMENTO POR UN IMPORTE TOTAL DE \$70,000.00 M.N. (SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) MAS IVA. POR LO QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO QUEDA EN \$490,000.00 M.N. (CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) MAS IVA.

Fecha de Inicio: 16 de noviembre de 2020
Fecha de Terminación: 10 de septiembre de 2021
Forma de pago: Anticipo y Estimación

Anticipo:	\$ 284,200.00
Amortización de anticipo:	50%
Forma de pago anticipo:	Cheque
Pagaré por anticipo:	\$ -
Pagaré cumplimiento y calidad:	\$ -
Pagaré de contingencias laborales:	\$ -

El cambio que genera esta orden de modificación no altera el resto de las condiciones contractuales originales.

Aceptamos términos y condiciones:

POR EL CONTRATISTA
TECNORAMPA, S.A. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE
ETALFI, S.A.P.I. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE
ETALFI, S.A.P.I. DE C.V.

POR: José Luis Ordoñana Vivas

CARGO: Apoderado Legal

POR: Salomón Abraham Shabot Cherem

CARGO: Apoderado Legal

POR: Brandon Trujillo Ocampo

CARGO: Director de Construcción