

BITACORA DE INSTALACION

FECHA
/ /

JEFE DE INSTALACION: PEDRO LOPEZ ELECTRICO: JESUS GONZALEZ PINTOR: GERMAN
NOM Y NUM DE PROYECTO: FERNANDO GONZALEZ 19572-16578 TIPO DE ELEV: DICAPACIDAD U.H: 2HP
ESTACIONES: 2 ACCESOS: 1 COLOR: SIBER LUGAR: QUERETARO VENDEDOR: SAIBADOR TUBERIA: PEIGADA

PROBLEMAS EN INSTALACION

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR:

ELECTRICO:

PINTOR:

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

FAI TO EL GABINETE YA QUE LO TENGA TECNORAMPA
BAV A INSTALARLO

TIEMPO DE INSTALACION: <u>6 DIAS</u>	ETAPA DE INSTALACION	CON PENDIENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	TERMINADO	<input type="checkbox"/>
--------------------------------------	----------------------	----------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------

FIRMA DE INSTALADOR: _____