grupo elektra

# EKT 6334 MEGA PIEDRAS NEGRAS
## TIPO: TIENDA NUEVA
## MINUTA DE OBRA

GRUPO SALINAS

No. De Minuta:

ASUNTO:

FECHA :

| No | INTEGRANTES | INICIALES | PUESTO | EMPRESA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Antonio Benitez | JAB | | [illegible] | [signature] |
| 2 | Mauricio Jaime Rodriguez M | MJRM | Jefe de obra | G.S. | [signature] |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

| ORDEN DEL DIA | |
|---|---|
| A. | ASPECTOS TÉCNICOS DE OBRA |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| B. | ASPECTOS FINANCIEROS DE OBRA |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| C. | ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

**ACUERDOS Y COMPROMISOS REALIZADOS DURANTE RECORRIDO DE OBRA**

| No | DESCRIPCION | RESPONSABLE | FECHA COMPROMISO |
|---|---|---|---|
| 1.- | Se revisa medida de estructura metálica con respecto a guía mecanica. | | |
| 2.- | Se enviará evidencia fotografica de medida del ultimo marco en cuanto se tenga losacero colada | | |
| 3. | Se solicita bodega de 2X2 m para resguardo de herramienta y equipo. | | |
| 4.- | Se solicita conexion trifasica con corriente 220 volt. | | |
| 5.- | Dueto para paso de tubería de 2" en caso de interferencia con algún muro. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |