

Crawlers Ramos Arizpe Saltillo

BITACORA DE INSTALACION

FECHA

09/02/22

JEFE DE INSTALACION:	<u>Agoston Camacho</u>	ELECTRICO:	<u>oscar Manilla</u>	PINTOR:	<u>David Ledezma</u>						
NOM Y NUM DE PROYECTO:	<u>23124-14452</u>	TIPO DE ELEV:	<u>Carga</u>	U.H:	<u>5 Hp</u>						
ESTACIONES:	<u>2</u>	ACCESOS:	<u>23124-13391</u>	COLOR:	<u>Blanco</u>	LUGAR:	<u>Saltillo</u>	VENDEDOR:	<u>ivan carra</u>	TUBERIA:	<u>1"</u>

PROBLEMAS EN INSTALACION

Tiempo perdido por permisos de trabajo

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR:	<u>Ninguno de Ambos equipos</u>
ELECTRICO:	<u>Ninguno de Ambos equipos</u>
PINTOR:	<u>Ninguno de Ambos equipos</u>

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

Se termina y se entrega

TIEMPO DE INSTALACION:	<u>22</u>	ETAPA DE INSTALACION	CON PENDIENTES	NO	TERMINADO	SI
	<u>dias por cada equipo</u>					

FIRMA DE INSTALADOR: Agoston C.A.