

BITACORA DE INSTALACION

FECHA  
10/03/21

JEFE DE INSTALACION: Fernando Arcos Venel ELECTRICO: Luis Ponce PINTOR: Fernando Avila  
 NOM Y NUM DE PROYECTO: SHIKOMOTO S.A. DE C.V. TIPO DE ELEV: Tijera U.H: 3  
 ESTACIONES: 2 ACCESOS: 2 COLOR: ROJO LUGAR: Colima VENDEDOR: Ricardo TUBERIA: 1

PROBLEMAS EN INSTALACION

X

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR: X

ELECTRICO: X

PINTOR: X

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

X

TIEMPO DE INSTALACION: <u>2 dias</u>	ETAPA DE INSTALACION <u>Tijera de anden</u>	CON PENDIENTES	TERMINADO	✓
---	--	----------------	-----------	---

FIRMA DE INSTALADOR: Fernando Arcos 