

BITACORA DE INSTALACION

FECHA
2003/2001

JEFE DE INSTALACION: José Angel Anguero ELECTRICO: OSCAR MANDIYA PINTOR: MANUEL RENDON
NOM Y NUM DE PROYECTO: 20070 13192 TIPO DE ELEV: CORVA U.H: 10 HPA
ESTACIONES: 2 ACCESOS: 3 COLOR: SINW LUGAR: SALTINA VENDEDOR: Salvador TUBERIA: Paredgives

PROBLEMAS EN INSTALACION

NADA

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR:

ELECTRICO: NADA

PINTOR:

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

NADA

TIEMPO DE INSTALACION: <u>22 Dias</u>	ETAPA DE INSTALACION	CON PENDIENTES <u>N</u>	MA	TERMINADO <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	----------------------	-------------------------	----	---

FIRMA DE INSTALADOR: José Angel Anguero