

BITACORA DE INSTALACION

FECHA  
24/06/21

JEFE DE INSTALACION: Agustin Camacho A ELECTRICO: Oscar Mancilla PINTOR: David Ledesma  
NOM Y NUM DE PROYECTO: Industrial Greal SA DE CV TIPO DE ELEV: Discapacitados S.H: 2 Hp  
carga  
ESTACIONES: 2 ACCESOS: 1 COLOR: Grís LUGAR: Piedras Negras VENDEDOR: Curry Ivan TUBERIA: 1"

PROBLEMAS EN INSTALACION


PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR:	<u>Ninguna</u>
ELECTRICO:	<u>Ninguna</u>
PINTOR:	<u>Ninguna</u>

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

<u>Ninguna</u>

TIEMPO DE INSTALACION: <u>11 dias</u>	ETAPA DE INSTALACION	CON PENDIENTES	<u>No</u>	TERMINADO	<u>SI</u>
---------------------------------------	----------------------	----------------	-----------	-----------	-----------

FIRMA DE INSTALADOR: Agustin Camacho A.